
Phase 1: Vorbereitungs- und Findungsphase

Informationsphase

Information:

Webseite Gemeinde

Vertiefungsveranstaltung

Gruppenfindung

Kontaktbörse auf Webseite

„Suche Baugruppe“ & „Biete Baugruppe“

ExkursionInfobörse

Bürgersaal

• Vorstellung und Veröffentlichung der 

Ausschreibungsunterlagen: Formblätter, Fristen, Formalitäten

• Präsentation bestehender Interessentengruppen

• Beratung durch Hr. Gauggel, Hr. Messerschmidt, KKBW

Bürgersaal

• Vorstellung von Praxisbeispielen

• Vorstellung Verfahrensablauf

• Ggfs. Präsentation der ersten 

Interessentengruppen

Auftaktveranstaltung

05.05.2022
Netzwerktreffen

Bürgersaal

• Architekturbüros & mögl. 

Projektsteuerer stellen sich vor

• Möglichkeit BG zu finden

• Vernetzung von BG und 

Planungsbüros

Freiburg

• Besuch zweier 

Baugruppen



Phase 2: Bewerbung und Optionsvergabe

Bewerbungsphase
5 Monate

Gruppenzusammenschluss mit 

Architekturbüros & 

Projektsteuerung

Erarbeitung schriftliches 

Konzept

Auswahl
1 Monat

Bewerbungsgespräche Optionsvergabe

• Mitglieder der Baugruppe

• Projektdaten

• Schriftliches Nutzungskonzept

Von der Gemeinde erhalten die Baugruppen die 

Option auf ein konkretes Baufeld in Breite III in 

Form einer Reservierungsvereinbarung. In 

dieser wird vereinbart, was von dem 

beschriebenen Nutzungskonzept umgesetzt 

werden muss. In Statusgesprächen wird die 

Umsetzung überprüft. Kommt es nach 

mehrmaligen Auffordern zu Abweichungen vom 

ursprünglich Vereinbarten wird die Option 

zurückgezogen und eine zweitplatzierte 

Baugruppe kommt zum Zug.

Start 

Bewerbungsphase 

Die Gemeinde Riegel 

stellt dafür zum 

Download zur 

Verfügung:

• Bewerbungsformular

• Informationen zu den 

Bauplätzen

• Ablauf und Kriterien 

der Vergabe

• Nachhaltigkeits- und 

Gestaltungshandbuch

Abgabe Bewerbung

Die Bewerbung ist 

digital an 

vergabe@kommunalkon

zept.de einzureichen. 



Phase 3: Planung und Verkauf

Entwurfsplanung
4 Monate

Ausarbeitung von 

Konzept, Planung und 

Finanzierung

Ggfs. 

Zwischentermin 

zu Statusprüfung

Vereinbarungen 

nicht umgesetzt

Genehmigungsplanung
4 Monate

Genehmigungsplanung und Ausarbeitung Kaufvertrag

Kaufvertrag

und

Einreichung 

Bauanträge
Vereinbarungen 

umgesetzt

Ggfs. Überarbeitung und 

erneutes Statusgespräch

Statusgespräche

Prüfung ob 

Vereinbarungen aus 

der Reservierungs-

vereinbarung 

umgesetzt wurden.Findet auf Wunsch der Gemeinde oder 

Baugruppe optional statt.


